

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-26-006180-a

Найменування замовника:	Лубенський дошкільний навчальний заклад № 9 "Берізка"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31854658
Місцезнаходження замовника:	37500, Україна, Полтавська обл., Лубни, Метеорологічна ,24/2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-26-006180-a
Номер договору про закупівлю:	Договір №48
Дата укладення договору про закупівлю:	31 липня 2020 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАТЕРПАСБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37934560
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37700, Україна, Полтавська область, Оржицький район, селище міського типу Оржиця, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА будинок 21, +380505525320
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 грудня 2020 14:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №5 до Договору про закупівлю робіт №48

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Відповідно п.4.30 Договору про закупівлю робіт №48 від 31.07.2020 р. після проведення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу №9 «Берізка» по вул.Метеорологічній, 24/2 в м.Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівель. Корегування.» (ДК 021:2015- 45000000-7-Будівельні роботи та поточний ремонт) внести зміни до Договірної ціни на будівництво «Реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу №9 «Берізка» по вул. Метеорологічній, 24/2 в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівель. Коригування.».

Загальна вартість виконаних та оплачених робіт у 2020 році по Договору №48 від 31.07.2020 року по об'єкту «Реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу №9 «Берізка» по вул. Метеорологічній, 24/2 в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівель. Коригування.» становить 1129720,61 грн. (з них місцевий бюджет 112972,06 грн. та державного бюджету 1016748,55 грн.) без ПДВ.

Після проведення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу №9 «Берізка» по вул. Метеорологічній, 24/2 в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівель. Коригування.» сума для виконання робіт залишається в межах Договору про закупівлю робіт №48 від 31.07.2020 року та становить 6571106,89 грн. (в тому числі з державного бюджету 5369394,45 грн. та місцевого бюджету 1201712,44 грн.)

2. Вартість робіт по Договору про закупівлю робіт №48 від 31.07.2020 року (станом на 03.12.2020 року) залишається незмінною та складає 7 700 827,50 грн. (сім мільйонів сімсот тисяч вісімсот двадцять сім гривень 50 копійок) без ПДВ.

3. Цю Додаткову угоду складено в двох екземплярах для кожної із сторін, і є невід'ємною частиною вище вказаного Договору.

4. Ця Додаткова угода до Договору про закупівлю робіт є невід'ємною частиною:

- 1) Договір № про закупівлю робіт №48 від 31.07.2020 р. року.
- 2) Додаткова угода №1 від 31.07.2020 року до Договору про закупівлю робіт №48 від 31.07.2020 р.
- 3) Додаткова угода №2 від 20.08.2020 року до Договору про закупівлю робіт №48 від 31.07.2020 р.
- 4) Додаткова угода №3 від 11.10.2020 року до Договору про закупівлю робіт №48 від 31.07.2020 р.
- 5) Додаткова угода №4 від 26.10.2020 року до Договору про закупівлю робіт №48 від 31.07.2020 р.