

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-30-005173-a

Найменування замовника:	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41770082
Місцезнаходження замовника:	53742, Україна, Дніпропетровська обл., Широківський район, село Карпівка, вул. Центральна, 97-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-30-005173-a
Номер договору про закупівлю:	2707-2/П5-20
Дата укладення договору про закупівлю:	30 липня 2020 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "МАЧУЛА ТИМОФІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3363703914
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61096, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. НЬЮТОНА, будинок 132, квартира 15, +380637880799
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 жовтня 2020 16:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внести зміни до п.3.1. Договору та викласти його в наступній редакції: Строк поставки товару: протягом 50 робочих днів з дня укладання договору в зв'язку із великою завантаженістю виробництва, враховуючи, що Спортивне обладнання виробляють виключно під клієнта та надзвичайне становище в країні, що викликано встановленням на території України карантину, відповідно до Постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641, що затримує строки ввезення імпортої сировини до України.