

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-01-002057-b

<b>Найменування замовника:</b>	ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05517771
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	89600, Україна, Закарпатська обл., Мукачево, ПЛОЩА ДУХНОВИЧА ОЛЕКСАНДРА, будинок 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-01-002057-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	46/2020
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	04 вересня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "БУДСПОРТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41729921
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	79026, Україна, Львівська область, Львів, вул. Козельницька, 4, офіс 6, 380673737568, 380673737568
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	10 лютого 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з зміною повної назви ЗАМОВНИКА Відділу капітального будівництва Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 05517771) на Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 05517771) та скороченої назви ЗАМОВНИКА ВКБ ММР на УБІ ММР, розподілом коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами бюджету Мукачівської міської територіальної громади у 2021 році, відсутності повного обсягу видатків бюджету які спрямовуються на будівництво об'єкта у 2021 році необхідних для повного виконання робіт по договору, продовженням строку дії договору та строку виконання (Додаткова угода №2 від 10.02.2021)