

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-02-001546-с

Найменування замовника:	ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517771
Місцезнаходження замовника:	89600, Україна, Закарпатська обл., Мукачево, ПЛОЩА ДУХНОВИЧА ОЛЕКСАНДРА, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-02-001546-с
Номер договору про закупівлю:	45/2020
Дата укладення договору про закупівлю:	01 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "П.К. ПЛЮС М."
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41305990
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 89620, Закарпатська обл., Мукачівський район, село Бенедиківці, ВУЛИЦЯ БЕНЕДИКІВСЬКА, будинок 1, +380508569534
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з продовженням строку дії договору, строку виконання робіт, зміною реквізитів Підрядника (Додаткова угода №2 від 29.12.2020).