

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-03-002314-b

Найменування замовника:	Ставівський психоневрологічний інтернат
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03188850
Місцезнаходження замовника:	09245, Україна, Київська обл., село Стави Кагарлицький район, вулиця Ватутіна, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-03-002314-b
Номер договору про закупівлю:	118
Дата укладення договору про закупівлю:	17 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ПАРИТЕТ БЦ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42793650
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	09150, Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Фурси, , ПРОВУЛОК ОБРУЧЕВА, будинок 2, +380968579028
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 листопада 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

контрольне перезамірення на об'єкті що призвело до продовження терміну виконання робіт