

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-06-000663-b

<b>Найменування замовника:</b>	Державне підприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	34032208
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	85670, Україна, Донецька обл., Вугледар, Магістральна, 4
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-06-000663-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	302Т
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 серпня 2020 11:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ ЛІДЕР ПРОМСНАБ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37434048
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	87553, Україна, Донецька область, Маріуполь, Ушакова, 6, +380629405048
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 липня 2021 14:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з недостатністю грошових коштів на підприємстві, пов'язаною з несвоечасністю розрахунків за відвантаженою вугільною продукцією з боку покупців, з метою забезпечення безперебійної роботи виробництва та, керуючись п.4 ч.5 ст. №41 Закону України «Про публічні закупівлі».