

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-08-002115-b

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	37932233
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01601, Україна, Київська обл., Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-08-002115-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	267
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 серпня 2020 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Приватне підприємство "Деревообробний завод "БРАМА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32271102
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	07400, Україна, Київська область, Бровари, вул. Бандери Степана, 23, 380672091600,
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	05 жовтня 2020 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку з отриманням експертного звіту та на підставі п. 3.2. Договору, Сторони вирішили внести зміни, а саме:  
в Розділ 3 «Договірна ціна» Договору,  
в Додаток № 1 - Протокол погодження договірної ціни,  
в Додаток № 2 - Договірна ціна з локальними кошторисними розрахунками,  
в Додаток № 4 - План фінансування робіт.  
Зміни до умов договору викладені у додатковій угоді №1 від 05.10.2020 року, що додається.