

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-09-005794-с

Найменування замовника:	АТ "Укргазвидобування"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, Київська обл., Киев, вул. Кудрявська, 26/28
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-09-005794-с
Номер договору про закупівлю:	УГВ 7811/30-20
Дата укладення договору про закупівлю:	13 листопада 2020 11:11
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СПЕЦТОРГ ТРЕЙД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40465034
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84122, Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 4Г, +380953711189
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 січня 2021 12:24
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку з неодноразовим внесенням змін до тендерної документації та надходження скарги на стадії кваліфікації до АМКУ, загальна затримка по тендеру склала 36 днів. 13.11.2020р. було укладено договір №УГВ7811/30-20, відповідно до якого термін поставки Товару складає «90 календарних днів з дати укладання договору але не пізніше 31.12.2020р.». У зв'язку з затримкою проведення тендеру, з дати заключення Договору до 31.12.2020р. залишається 48 днів. Постачальником пропонується продовжити термін поставки Товару до 28.02.2021р.