

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-10-008068-с

Найменування замовника:	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25772436
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-10-008068-с
Номер договору про закупівлю:	97-Г-БМ-70/30
Дата укладення договору про закупівлю:	30 вересня 2020 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БФ ІНТЕРЛЮКСБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43388424
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04053, Україна, м. Київ, Київ, вул. Січових стрільців буд. 37/41, офіс 9/1, +380931129384
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 грудня 2020 16:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

у зв'язку із виникненням об'єктивної обставини, а саме: після заміни матеріалів ТМ «Ceresit» на ТМ «Polimin» та проходження експертизи кошторисної частини проектної документації, а також зменшення вартості матеріалів (дюбеля для теплоізоляції, армуюча фасадна сітка), що обумовило необхідність коригування обсягів робіт та договірної ціни, в бік зменшення. Додаток №1 "Договірна ціна" та п.4.1. Договору викладений у новій редакції.