

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-13-004062-b

Найменування замовника:	Депатамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34827358
Місцезнаходження замовника:	51931, Україна, Дніпропетровська обл., Кам'янське, вул.. Москворецька, 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-13-004062-b
Номер договору про закупівлю:	970-20
Дата укладення договору про закупівлю:	20 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ГРУПА "ЖИТЛОБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41485046
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51911, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ ВОРОБІЙОВА, будинок 13, +380676375553
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	01 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

ураховуючи факт збільшення кошторисних призначень на дану закупівлю та керуючись п.11.1. Розділу XI «Інші умови» Договору № 970-20 від 20 серпня 2020 року, уклали цю додаткову угоду про таке: 1. Пункт 3.3. та 3.3.1 Розділу III «Ціна договору» викласти в наступній редакції: «3.3. Загальна сума Договору відповідно до електронного аукціону становить - 79`209`198 грн. 93 коп. (сімдесят дев'ять мільйонів двісті дев'ять тисяч сто дев'яносто вісім гривень 93 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 13 201 533,16 грн.), з них: На 2020 рік - 14 099 951 грн. 73 коп. (чотирнадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна гривня 73 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 2 349 991,96 грн.). На 2021 рік - 65 109 247 грн. 20 коп. (шістдесят п'ять мільйонів сто дев'ять тисяч двісті сорок сім гривень 20 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 10 851 541,20 грн.). 3.3.1. Грошове зобов'язання в межах встановлених кошторисом на 2020 рік становить - 14 099 951 грн. 73 коп. (чотирнадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна гривня 73 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 2 349 991,96 грн.) за рахунок місцевого внутрішнього запозичення (кредиту) від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 2. Пункт 1 та 2 Додатку 1 «Протокол узгодження ціни» до договору № 970-20 від 20 серпня 2020 року викласти в наступній редакції: «1. Загальна сума Договору відповідно до електронного аукціону становить - 79`209`198 грн. 93 коп. (сімдесят дев'ять мільйонів двісті дев'ять тисяч сто дев'яносто вісім гривень 93 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 13 201 533,16 грн.), з них: На 2020 рік - 14 099 951 грн. 73 коп. (чотирнадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна гривня 73 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 2 349 991,96 грн.). На 2021 рік - 65 109 247 грн. 20 коп. (шістдесят п'ять мільйонів сто дев'ять тисяч двісті сорок сім гривень 20 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 10 851 541,20 грн.). 2. Грошове зобов'язання в межах встановлених кошторисом на 2020 рік становить - 14 099 951 грн. 73 коп. (чотирнадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна гривня 73 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 2 349 991,96 грн.) за рахунок місцевого внутрішнього запозичення (кредиту) від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 3. Викласти Додаток 3 «Календарний графік виконання робіт», Додаток 4 «План фінансування робіт» до договору № 970-20 від 20 серпня 2020 року в новій редакції, що додається.