

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-20-004284-с

Найменування замовника:	КП Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03768026
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Хрещатик,12, місто Київ, Київська область, Україна
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-20-004284-с
Номер договору про закупівлю:	0709
Дата укладення договору про закупівлю:	07 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ДІО СПОРТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41855003
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03142, Україна, м. Київ, Київ, проспект академіка Паладіна буд 32, офіс 422, 380674027408, 380674027408
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, неможливо виконати роботи з влаштування поліуретанового покриття двох тенісних кортів та двох багатофункціональних майданчиків, а також влаштування синтетичної трави великого футбольного поля