

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-22-001782-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42641417
Місцезнаходження замовника:	65031, Україна, Одеська обл., Одеса, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 49
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-22-001782-a
Номер договору про закупівлю:	19K/20
Дата укладення договору про закупівлю:	21 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛИДЕР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34168990
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 65496, Одеська обл., Овідіопольський район, ТАЇРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА, ВУЛ. ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, 93, +380674846804
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 серпня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку з повним виконанням робіт за договором підряду п. 5.1. розділу V. «Строк та місце виконання робіт» та пункт 22.1. розділу XXII. «Строк дії Договору» викласти в наступній редакції: п. 5.1. Строк виконання робіт: з дати підписання Договору та отримання усіх необхідних дозволів на виконання робіт до 10.08.2021 року, відповідно до календарного плану. п. 22.1. Договір набирає чинності з дати підписання та діє до 10.08.2021 року., а в частині оплати - до повного виконання Замовником своїх грошових зобов'язань.