

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-23-004950-b

<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТЕПАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41852055
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	42305, Україна, Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Центральна, буд. 70
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-23-004950-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	230
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 вересня 2020 16:26
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРОС""
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	34933208
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	40030, Україна, Сумська область, Суми, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 70 А, +380506868371
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 грудня 2020 10:04
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Сторони дійшли спільної згоди внести зміни в п.2.1 «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ» договору № 230 від 07.09.2020 року, п.2.1 договору в наступній редакції:

Строк виконання робіт - до 20.12.2020 року.

2. Сторони дійшли спільної згоди внести зміни в Додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт» договору № 230 від 07.09.2020 року (додається Додаток 2).