

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-24-001412-с

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальна корпорація "Київавтодор"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03359026
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-24-001412-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	53-10
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 вересня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектно-будівельна фірма «Одеспромстрой»
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	34253237
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	65088, Україна, Одеська область, Одеса, вул. 1 лінія, будинок 21 Ж, 380487857942,
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	01 вересня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. У зв'язку із затримкою отримання вихідних даних та відповідно до листа ТОВ "Проектно-будівельна фірма "ОДЕСПРОМСТРОЙ" від 20.08.2021 р. № 210820-03, Додаток 2 «Календарний план виконання робіт» викладено в новій редакції