

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-24-001412-с

Найменування замовника:	Комунальна корпорація "Київавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359026
Місцезнаходження замовника:	01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-24-001412-с
Номер договору про закупівлю:	53-10
Дата укладення договору про закупівлю:	18 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектно-будівельна фірма «Одеспромстрой»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34253237
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65088, Україна, Одеська область, Одеса, вул. 1 лінія, будинок 21 Ж, 380487857942,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 вересня 2020 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Внесено зміни до п.3.1. розділу 3 Договору «Строк виконання робіт»
2. Додаток 2 до Договору «Календарний план виконання робіт» викладено в новій редакції