

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-24-004220-с

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25879878
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-24-004220-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	287/20
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	10 листопада 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "СТЛ+М"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39127865
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	31314, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, село Давидківці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 15, +380985893163
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	16 березня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. На підставі п.3 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони погодили покращити якість предмету закупівлі та внести зміни до п.5.22. Розділу 5 Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації)» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), виклавши його у наступній редакції: «5.22. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Замовник може прийняти рішення щодо надання Підряднику авансу в сумі, що не перевищує тридцять відсотків від суми бюджетних зобов'язань поточного року на строк не більше трьох місяців, що становить суму: - за рахунок коштів Спеціального фонду Державного бюджету - 22 500 000,00 грн (двадцять два мільйони п'ятсот тисяч нуль копійок), в тому числі ПДВ 20% в розмірі 3750000,00 грн. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів тощо та їх використання у поточному ремонті автомобільної дороги протягом не більше трьох місяців. Зарахування авансу здійснюється відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ № 3). Після спливу трьох місяців невикористані суми авансу повертаються Замовнику з наданням пояснень причини невикористання Підрядником вказаного авансу і можуть слугувати підставою для розірвання Замовником Договору в односторонньому порядку. У разі неподання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ №3) про використання суми попередньої оплати (авансу), Підрядник зобов'язаний повернути надану йому суму попередньої оплати (авансу), а у випадку не повернення сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.». 2. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання. 3. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та є невід'ємною частиною Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року.