

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-28-006068-с

Найменування замовника:	Квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернопіль
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08464162
Місцезнаходження замовника:	46002, Україна, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Галицька, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-28-006068-с
Номер договору про закупівлю:	350
Дата укладення договору про закупівлю:	14 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ТЕР ПРОФ БУД
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42106221
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	46023, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, бульв. С.Петлюри 10/177, +380502332328
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 лютого 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони вирішили продовжити термін виконання робіт по об'єкту в зв'язку із затвердженням Плану капітального ремонту на 2022 рік відповідно п.1.2, та п.5.1 викласти в новій редакції : пункт 1.2 Підрядник зобов'язується виконати роботи у строк до 30.05 2022 року .Пункт 5.1 Підрядник повинен розпочати роботи за договором протягом п'яти календарних днів з дня підписання Договору та передачі проектно- кошторисної документації .