

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-28-007209-с

Найменування замовника:	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37361829
Місцезнаходження замовника:	08700, Україна, Київська обл., Обухів, ВУЛИЦЯ МАЛИШКА, будинок 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-28-007209-с
Номер договору про закупівлю:	73
Дата укладення договору про закупівлю:	17 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ДАХ-БУДСЕРВІС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40430567
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04050, Україна, м. Київ, Київ, вул.Мельникова,б.12, +380508312095
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 жовтня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні із захворюваністю на COVID-19, відповідно до ст.41. ч.5. п.4. Закону України "Про публічні закупівлі" сторони прийшли до взаємної згоди подовжити термін виконання робіт.Внести зміни до договору №73 від 17.08.2020р. п.5.1. розділу 5. Строки виконання робіт викласти у наступній редакції:"Термін виконання робіт: до 21 листопада 2020 року".