

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-29-002033-b

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство "Макарівська центральна районна лікарня" Макарівської районної ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 01994698 |
| Місцезнаходження замовника: | 08001, Україна, Київська обл., селище міського типу Макарів, вулиця Богдана Хмельницького, буд.62-А |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-07-29-002033-b |
| Номер договору про закупівлю: | 166 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 31 серпня 2020 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БУДКОМПЛЕКТ " |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 20602646 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 08500, Україна, Київська область, місто Фастів, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ буд. 1, +380672318596 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 30 вересня 2020 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження терміну виконання робіт у зв'язку з епідемією (COVID-19)