

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-31-005081-с

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02070890 |
| Місцезнаходження замовника: | 01011, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Немировича-Данченка, буд. 2 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-07-31-005081-с |
| Номер договору про закупівлю: | 2009-1 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 10 вересня 2020 17:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ЕД ТЕМП" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 33107701 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 02002, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛ.КАХОВСЬКА, будинок 64, +380638756157 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 24 листопада 2020 17:00 |
| Номер додаткової угоди: | Додаткова угода №1 від 24.11.2020р. |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

З метою виконання взятих на себе зобов'язань, щодо виконання робіт, відповідно до умов договору про виконання капітального ремонту, Сторони домовилися продовжити термін виконання робіт до 26 грудня 2020р.