

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-04-000147-a

Найменування замовника:	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38468277
Місцезнаходження замовника:	37600, Україна, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Якова Усика, буд. 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-04-000147-a
Номер договору про закупівлю:	190
Дата укладення договору про закупівлю:	28 серпня 2020 14:50
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Інжинірингова компанія СТРАТЕГІЯ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38914550
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01014, Україна, м. Київ, Київ, Україна, місто Київ, Печерський район, вул. Звіринецька, будинок 63, +380675091435
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 серпня 2021 12:38
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони погодились продовжити строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт, при цьому такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.