

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-05-006315-a

Найменування замовника:	Покровська сільська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04340342
Місцезнаходження замовника:	53273, Україна, Дніпропетровська обл., с. Покровське, вул. Калнишевського, 19Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-05-006315-a
Номер договору про закупівлю:	152
Дата укладення договору про закупівлю:	26 серпня 2020 10:58
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕЛЬТА-БЕЗПЕКА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42829922
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49055, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 98Д, 380675230055, 380675230055
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2020 10:07
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

П.п.4.1. пункту 4 "Терміни виконання робіт" викласти в новій редакції: "Підрядник розпочне виконання робіт в 3-и денний термін з дня надання Замовником фронту робіт, і завершить виконання робіт не пізніше як до 10.12.2020р. Строки можуть бути переглянуті Сторонами в разі затримки фінансування витрат замовника за цим Договором.