

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-05-008626-a

Найменування замовника:	Чагорська сільська рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04418498
Місцезнаходження замовника:	60412, Україна, Чернівецька обл., село Чагор, вулиця Незалежності, 79
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-05-008626-a
Номер договору про закупівлю:	207
Дата укладення договору про закупівлю:	25 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ПРАЙМ ГРУПП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39399063
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	58026, Україна, Чернівецька область, Чернівці, Горобінова, 9, кв 1, 380505905564, 380505905564
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 вересня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Керуючись п. 5 ч.4. ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» в зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19), наявним з цього приводу карантинном та зменшенням потужностей виробництва, без збільшення суми закупівлі товару, визначеної в договорі про закупівлю, у зв'язку із розподілом фінансування на даний предмет закупівлі а саме коштів субвенції до жовтня місяця 2020 року, сторони дійшли згоди продовжити строк виконання зобов'язань щодо передачі товару до 05 жовтня 2020 р.