

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-06-002396-a

Найменування замовника:	КП Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40335998
Місцезнаходження замовника:	08136, Україна, Київська обл., село Крюківщина, вулиця Булгакова, будинок 10
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-06-002396-a
Номер договору про закупівлю:	5-09/20
Дата укладення договору про закупівлю:	22 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕНКА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42513000
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	39625, Україна, Полтавська область, Кременчуг, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА МАНАГАРОВА, будинок 1, квартира 173, +380672045377
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з недостатністю коштів на виконання робіт виконання робіт перенесено на 2021 рік