

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-08-06-005404-a

<b>Найменування замовника:</b>	Приватне акціонерне товариство "Київспецтранс"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02772037
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04208, Україна, м. Київ обл., м. Київ, просп. Правди, буд. 85
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-08-06-005404-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	12/11-20Б
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 листопада 2020 14:16
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	24157485
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	84404, Україна, Донецька область, Лиман, 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА , будинок 4А, офіс 139, 380660402451
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 листопада 2020 10:52
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1\20

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Відповідно до затверджених обсягів фінансування капітальних видатків у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки по об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с.Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивация ділянки №1» станом на «23» листопада 2020 р., Сторони домовилися:

1.1. Змінити п.4.5 Розділу 4 Договору та викласти його наступним чином:

«4.5. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах передбачених бюджетних асигнувань, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника, а саме:

- у 2020 році відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 р. №1042/4049, бюджетні зобов'язання становлять 46 000 000 (Сорок шість мільйонів) гривень 00 копійок, у т.ч. ПДВ 20% - 7 666 666 (Сім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривень 67 копійок;
- у 2021-2022 роках залишок бюджетних зобов'язань становитиме 307 314 047 (Триста сім мільйонів триста чотирнадцять тисяч сорок сім) гривень 00 копійок, у т.ч. ПДВ 20% - 51 219 007 (П'ятдесят один мільйон двісті дев'ятнадцять тисяч сім) гривень 83 копійки після затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Києва та Бюджету м.Києва на відповідний бюджетний рік;
- у разі перерозподілу видатків бюджету м.Києва на 2020 рік та збільшенням/ зменшенням обсягів фінансування об'єкта «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с.Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивация ділянки №1» Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, Сторони вносять відповідні зміни до Договору шляхом укладання додаткових угод.

У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги/виконані роботи здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов'язання за цим Договором в розумінні пункту 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами ф.КБ-2в і ф.КБ-3».