

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-12-001222-с

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26345736
Місцезнаходження замовника:	03680, Україна, Київська обл., Київ, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУД. 11А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-12-001222-с
Номер договору про закупівлю:	1ВК-20
Дата укладення договору про закупівлю:	08 жовтня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Консорціум "МЕГАПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43767251
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01024, Україна, м. Київ, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 38, літера А, 380509638850, 380509638850
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 червня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 11.3 та 11.4 Договору Сторони погодилися продовжити строк виконання робіт і п.5.1 та п. 11.1 Договору викласти в такій редакції: «5.1. Термін виконання робіт: Початок - з дня підписання Договору; Закінчення - по « 30 » серпня 2021 року. «11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє по 31 січня 2022 року, а в частині розрахунків - до повного виконання».