

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-13-001232-a

Найменування замовника:	Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26328364
Місцезнаходження замовника:	51400, Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Центральна, 71А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-13-001232-a
Номер договору про закупівлю:	0309-М/ПС
Дата укладення договору про закупівлю:	07 вересня 2020 14:33
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "СПЕЦАВТОМАТИКА-К"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	13460921
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49038, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШМІДТА, будинок 9, офіс 27, +380981554488,+380567880500
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2020 13:19
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання робіт