

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-14-002931-с

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994669
Місцезнаходження замовника:	08154, Україна, Київська обл., місто Боярка, вул. Соборності,51
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-14-002931-с
Номер договору про закупівлю:	69-Т
Дата укладення договору про закупівлю:	25 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Вимпел-45
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34710779
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03680, Україна, Київська область, Київ, Академіка Кримського 4а, +380444242003
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Враховуючи необхідність продовження робіт у натульному році та беручи до уваги обставини, що склались, керуючись статтею 3 та 631 Цивільного кодексу України, пунктом 4 ч. 5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі", та пунктами 14.1, 14.2 та 14.3 Договору, Сторони дійшли згоди продовжити дію Договору на строк достатній для здійснення Сторонами своїх прав і виконання обов'язків відповідно до Договору без зміни його вартості до 30.06.2022 року.