

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-17-001606-b

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ"
Категорія замовника:	Підприємство, установа або організація, в тому числі міжнародна, що не належить до замовників
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31821381
Місцезнаходження замовника:	54018, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, ПРОСПЕКТ БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ, 42А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-17-001606-b
Номер договору про закупівлю:	7028
Дата укладення договору про закупівлю:	17 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	00205618
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	, Україна, Сумська область, Суми, 40009, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок 13, +380542775000
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 липня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- строк постачання обладнання становить до 263 (двісті шістдесят три) календарних дні з дати отримання авансового платежу.