

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-08-17-004670-с

<b>Найменування замовника:</b>	Іванівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Калинівського району Вінницької обласної ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	21725322
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	22432, Україна, Вінницька обл., Калинівський район село Іванів, вулиця Соборна,1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-08-17-004670-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	21-09
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	24 вересня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СИСТЕМА ЯКОСТІ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35763129
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21000, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, ПЛОЩА ГАГАРІНА будинок 4/1 офіс 2, +380504475721
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 грудня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	6

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із недофінансуванням Департаментом гуманітарної політики Вінницької ОДА у 2022 році по КЕКВ 3132 — Капітальний ремонт інших об'єктів, що було спричинено військовим вторгненням РФ в Україну 24.02.2022 р. Сторони дійшли згоди внести зміни та продовжити термін дії Договору підряду №21-09 від 24.09.2020 р. до 31.12.2024 р.