

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-17-004670-с

Найменування замовника:	Іванівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Калинівського району Вінницької обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21725322
Місцезнаходження замовника:	22432, Україна, Вінницька обл., Калинівський район село Іванів, вулиця Соборна, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-17-004670-с
Номер договору про закупівлю:	21-09
Дата укладення договору про закупівлю:	24 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СИСТЕМА ЯКОСТІ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35763129
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21000, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, ПЛОЩА ГАГАРІНА будинок 4/1 офіс 2, +380504475721
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку із допущенням помилки при розміщенні Додаткової угоди №6 від 26.12.2023 р., а саме в описі «Опис причин змін» - вважати вірним текст наступний: «У зв'язку із недофінансуванням Департаментом гуманітарної політики Вінницької ОДА у 2023 році по КЕКВ 3132 — Капітальний ремонт інших об'єктів, що було спричинено військовим вторгненням РФ в Україну 24.02.2022 р. Сторони дійшли згоди внести зміни та продовжити термін дії Договору підряду №21-09 від 24.09.2020 р. до 31.12.2024 р.»