

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-18-002107-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04654336
Місцезнаходження замовника:	09100, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. МЕРЕЖНА, 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-18-002107-a
Номер договору про закупівлю:	45259/20/24
Дата укладення договору про закупівлю:	17 серпня 2020 10:53
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖ-УКРІНТЕРМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33223421
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	09100, Україна, Київська область, місто Біла Церква, ШОСЕ СКВИРСЬКЕ будинок 194 офіс 101, +380456390964
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 листопада 2020 15:21
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт до 31.12.2020р