

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-08-18-009001-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	31325005
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21050, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА будинок 14
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-08-18-009001-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	66-20
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 жовтня 2020 16:23
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БК СТАМ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38953893
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 21007, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Фрунзе, 4-Т, +380432610483
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	03 червня 2021 10:02
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з необхідністю повного та належного виконання зобов'язань за Підрядним договором, сторони погодились викласти п. 3.1. розділу 3 «Ціна договору» Підрядного договору № 66-20 від 02 жовтня 2020 року у наступній редакції: «Договірна ціна будівельно-монтажних робіт згідно державної процедури закупівлі становить 25 880 628,00 грн (Двадцять п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч шістсот двадцять вісім гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн.

Фінансування будівельно-монтажних робіт на 2021 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складає: 4 633 280,00 грн. (чотири мільйони шістсот тридцять три тисячі двісті вісімдесят гривень 00 коп.), з урахуванням ПДВ, в тому числі не/вмонтоване обладнання на суму 0,00 грн., не монтоване обладнання на суму 0,00 грн.».

2. Продовжити строк виконання робіт та у зв'язку з цим викласти п. 5.1 Підрядного договору в наступній редакції:

«Початком виконання робіт вважається день підписання Договору. Терміном фактичного закінчення виконання робіт вважається дата підписання акту виконаних робіт згідно проекту та додаткових робіт в разі їх виникнення. Строк виконання робіт складає 31.12.2022 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань».

3. Продовжити строк дії Підрядного договору та у зв'язку з цим викласти п. 20.1 Підрядного договору в наступній редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2022 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.