

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-19-000597-с

Найменування замовника:	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37393721
Місцезнаходження замовника:	04070, Україна, Київська обл., Київ, Борисоглібська, 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-19-000597-с
Номер договору про закупівлю:	1100/24
Дата укладення договору про закупівлю:	14 вересня 2020 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВТО" Укрпроектмонтаж"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35910527
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02002, Україна, м. Київ, Київ, О. Туманяна, буд. 15-а, кв 542, 3805011111111,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 жовтня 2020 16:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Відповідно до фактичних обсягів виконаних робіт з виконання капітального ремонту і реставрації (Заміна вікон) в дитячій художній школі №4 Подільського району міста Києва за адресою: вул.Світлицького, 26Б, сторони, за взаємною згодою, домовились зменшити вартість робіт за договором.