

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-08-21-002282-b

<b>Найменування замовника:</b>	Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20073260
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01015, Україна, Київська обл., Київ, КИЕВ, вул. Лаврська, 9, корпус №8
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-08-21-002282-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	2
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 жовтня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40446087
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСЬКА, будинок 4/6, +380675071520
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 червня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі". Керуючись наказом Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 18.05.2021 р. № 337 «Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво» у 2021 році», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року та пунктами 5.1., 15.3., 15.4 Договору закупівлі підрядних робіт за державні кошти від 29 жовтня 2020 року № 2 (далі - Договір), уклали цю Додаткову угоду № 4 (далі - Угода) до договору про наступне:

1. Відповідно до фактично виділених асигнувань з Державного бюджету на 2021 рік на об'єкті: «Противарійні роботи на ділянці № 3 пам'ятки архітектури «Оборонні мури навколо Ближніх і Дальніх печер» (корпус № 93, охоронний № 867/3) Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Лаврській, 15 у м. Києві» Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору та викласти пункт 4.1. Договору у новій редакції.
2. Сторони погодились викласти у новій редакції: - Додаток № 1 до Договору - Календарний графік виконання робіт, що є Додатком № 1 до цієї Угоди ; - Додаток № 3 до Договору - План фінансування робіт, що є Додатком № 2 до цієї Угоди.
3. Інші умови Договору від 29 жовтня 2020 року № 2 залишаються без змін.