

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-21-007479-a

Найменування замовника:	Відділ освіти Надвірнянської районної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02143560
Місцезнаходження замовника:	78400, Україна, Івано-Франківська обл., Надвірна, м.Надвірна, вул.Грушевського, 18
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-21-007479-a
Номер договору про закупівлю:	310
Дата укладення договору про закупівлю:	23 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП ІНТЕР-БУД-ІНВЕСТ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35661419
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	77400, Україна, Івано-Франківська область, місто Тисмениця, вулиця Лесі Українки, будинок 36 кв 1, +380962715296
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 жовтня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони домовились внести зміни до договору на капітальний ремонт №310 від 23 вересня 2020 року в частині терміну виконання робіт та викласти п.2.1. в такій редакції:
«2.1. Строк виконання робіт визначений цим Договором наступний: Початок робіт - з моменту укладення договору. Термін виконання робіт - до 01.12.2020 року.»