

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-08-21-008874-a

Найменування замовника: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧМИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 41107622

Місцезнаходження замовника: 92740, Україна, Луганська область, с. Чмирівка, вул. ПОВІТРЯНОФЛОТСЬКА, будинок 52 А

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт Чмирівського НВК "Школа I ступеня гімназія" Чмирівської сільської ради, розташованого за адресою: с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15а, Старобільський район, Луганська область (додаткові роботи) за кодом ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт Чмирівського НВК "Школа I ступеня гімназія" Чмирівської сільської ради, розташованого за адресою: с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15а, Старобільський район, Луганська область (додаткові роботи) за кодом ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	30	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		1690927.54 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОРЕМ"	39430019	39800, Україна, Полтавська область, місто Горішні Плавні, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО будинок 2 +380682925892	1 690 927.54 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Враховуючи правові та економічні засади здійснення закупівлі робіт за предметом закупівлі

Капітальний ремонт Чмирівського НВК "Школа I ступеня гімназія" Чмирівської сільської ради, розташованого за адресою: с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15а, Старобільський район, Луганська область, здійснюється за бюджетні кошти, згідно Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Згідно ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.

Переговорна процедура застосовується на підставі п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону у разі потреби закупівлі додаткових аналогічних робіт у того самого учасника, що не передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера, при цьому загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю за результатами проведення тендеру.

На виконання робіт по об'єкту Капітальний ремонт Чмирівського НВК "Школа I ступеня гімназія" Чмирівської сільської ради, розташованого за адресою: с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15а, Старобільський район, Луганська область розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу кошторисної документації (експертний звіт від 24.05.2017 № 24/05-17-4к).

У 2018 році за результатами проведеної процедури відкритих торгів укладено договір підряду від 25.09.2018 № 245 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт Чмирівського НВК "Школа I ступеня гімназія" Чмирівської сільської ради, розташованого за адресою: с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15а, Старобільський район, Луганська область» з підрядною організацією Товариство з обмеженою відповідальністю «Новорем» на суму 14 795 679,71 грн. з ПДВ.

Під час виконання будівельних робіт, сторонами договору підряду та технічним наглядом було визначено необхідність коригування проектних рішень задля здійснення додаткових аналогічних робіт для завершення проекту. Відповідно, з метою підвищення ефективності та якості реалізації проекту на об'єкті, за участю представників замовника, підрядника, проектної організації та технічного нагляду проведені додаткові обстеження об'єкту, за результатами яких та з врахуванням проведених робіт за договором підряду, прийнято рішення щодо необхідності внесення змін до проектно-кошторисної документації та коригування кошторисного розрахунку з включенням додаткових аналогічних робіт. Зокрема, встановлено необхідність виконання додаткових аналогічних будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті та укладеному договорі підряду, але які є необхідними для реалізації проекту в повному обсязі.

Виконання зазначених додаткових робіт є необхідним для завершення виконання проекту в повному обсязі.

За результатами вищезазначеного, сформоване нове завдання на коригування робочого проекту. Проектною організацією проведено коригування проектно-кошторисної документації. Відкоригована проектно-кошторисна документація пройшла експертизу кошторисної документації (експертний звіт від 26.12.2019 № 13-0314-Е-КЧ), вартість зведеного кошторисного розрахунку склала 16 739,755 тис. грн.

Загальна очікувана вартість додаткових аналогічних будівельних робіт, необхідних для реалізації проекту, відповідно до кошторисного розрахунку становить 1 690 927,54 грн.

11. На підставі викладеного Уповноваженої особою Замовника, прийнято рішення про застосування переговорної процедури за наслідками якої приймається рішення про намір укласти договір щодо можливості закупівлі додаткових робіт за предметом – Капітальний ремонт Чмирівського НВК "Школа I ступеня гімназія" Чмирівської сільської ради, розташованого за адресою: с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15а, Старобільський район, Луганська область з попереднім виконавцем ТОВ «НОВОРЕМ» для забезпечення потреби Замовника в додаткових роботах у 2020 році, очікувана вартість визначених робіт складає 1 690 927,54 грн.