

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-28-003871-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ. О.І. МЕЩАНИНОВА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02003557
Місцезнаходження замовника:	61103, Україна, Харківська обл., м. Харків, пров. Балакірева, буд. 3-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-28-003871-b
Номер договору про закупівлю:	221
Дата укладення договору про закупівлю:	07 жовтня 2020 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БВП ПРОМСОЦБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40229453
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61038, Україна, Харківська область, місто Харків, ШОСЕ САЛТІВСЬКЕ, будинок 43, +30577555021
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 жовтня 2020 14:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII (із змінами), ст. ст. 651, 654 Цивільного кодексу України, згідно пунктів, 11.1.3. Договору Сторони домовились внести зміни до Договору:

Пункт 3.1. розділу III. Ціна Договору змінити та викласти в наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить: 18788087,80 грн. (вісімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч вісімдесят сім грн. 80 коп.), в т.ч. ПДВ 20% - 3094472,20 грн. (три мільйони дев'яносто чотири тисячі чотириста сімдесят дві грн. 20 коп.) та ПДВ 7% - 14474,60 (чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят чотири грн. 60 коп.); в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах 8000000,00 грн. (вісім мільйонів грн. 00 коп.) та за рахунок коштів місцевого бюджету 10788087,80 грн. (десять мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч вісімдесят сім грн. 80 коп.). У тому числі у 2020 році - 7999999,20 грн. (сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 20 коп.) в т.ч. ПДВ-20% 1333333,20 грн. (один мільйон триста тридцять три тисячі триста тридцять три грн. 20 коп.); у 2021 році - 10788088,60 грн. (десять мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч вісімдесят вісім грн. 60 коп.). в т.ч. ПДВ 20% - 1761139,00 грн. (один мільйон сімсот шістьдесят одна тисяча сто тридцять дев'ять грн. 00 коп.) та в т.ч. ПДВ 7% - ПДВ 7% - 14474,60 (чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят чотири грн. 60 коп.)».

Пункт 5.1. розділу V. Виконання робіт Договору змінити та викласти в наступній редакції:

«5.1. Строк виконання робіт: до 10 грудня 2021 року.
Початок робіт - жовтень 2020 року.
Закінчення робіт - 10 грудня 2021 року».

Пункт 5.2. розділу V. Виконання робіт Договору змінити та викласти в наступній редакції:

«5.2. Підрядник розпочинає виконання Робіт протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо надання будівельного майданчика (фронту Робіт) та передачі проектно-кошторисної і дозвільної документації, та зобов'язується завершити виконання Робіт не пізніше 10 грудня 2021 року, відповідно до календарного графіку виконання робіт».

Пункт 10.1. розділу X. Строк дії договору змінити та викласти в наступній редакції: «10.1 Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року».

Додаток 2 до Договору «Протокол погодження договірної ціни»,
Додаток 3 до Договору «Календарний графік виконання робіт» змінити та викласти у новій редакції, що додається до додаткової угоди.

Розділ XII. Додатки до договору Договору змінити та викласти в наступній редакції:

«12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:
12.1.1. Договірна ціна (Додаток 1);
12.1.2. Протокол погодження договірної ціни (Додаток 2);
12.1.3. Календарний графік виконання робіт (Додаток 3);
12.1.4. План фінансування (Додаток 4).»

До додаткової угоди додається Додаток 4 до Договору «План фінансування».