

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-01-002153-с

<b>Найменування замовника:</b>	Піщанська сільська рада
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04399915
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	63332, Україна, Харківська обл., село Піщанка, Центральна, буд. 63
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-09-01-002153-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 листопада 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОДОРБУД-ПЛЮС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42860208
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	38800, Україна, Полтавська область, Чутівський район, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 12, +380991803053
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. У зв'язку з погодними умовами, на підставі довідки Харківського регіонального центру з гідрометеорології про середньодобову температуру повітря у листопаді-грудні 2020 року та відповідно до п.4 ч.5 ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі» та п.16.1, 16.2 розділу 16. Інші умови Договору №1 від 20.11.2020 р. продовжити строк виконання робіт до 31.12.2021 р. та викласти п.2.1 Розділу 2. Строки будівництва об'єкта (виконання робіт) у новій редакції: 2.1. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо надання будівельного майданчика (фронту робіт) та передачі проектно-кошторисної та дозвільної документації, але не раніше дати укладання договору, і завершить виконання робіт до 31.12.2021. 2. Пункт 3.1. Розділу 3. Договірна ціна. Фінансування будівництва об'єкту. Проведення розрахунків за виконані роботи Договору викласти в наступній редакції: Сума договору становить 1 025 000 грн. (Один мільйон двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 170 833, 33 грн. (Сто сімдесят тисяч вісімсот тридцять три грн. 33 коп.), в тому числі фінансування на 2020 рік становить 49 856, 99 грн. (Сорок дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість тисяч грн. 99 коп.), в тому числі ПДВ 8 309,50 грн., фінансування на 2021 рік становить 975 143, 01 грн. (Дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто сорок три грн. 01 коп.) в тому числі ПДВ 162 523, 84 коп. 3. План фінансування (додаток 1) викласти в новій редакції, що додається. 4. Календарний графік виконання робіт (додаток 2) викласти в новій редакції, що додається. 5. Договірну ціну (додаток 3) викласти в новій редакції, що додається.