

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-03-005522-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради Київської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26191575
Місцезнаходження замовника:	08205, Україна, Київська обл., Ірпінь, Садова,38
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-03-005522-a
Номер договору про закупівлю:	592-П
Дата укладення договору про закупівлю:	30 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІБІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41459964
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08292, Україна, Київська область, місто Буча(пн), ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144, +380950068807
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2020 14:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони домовились, викласти Календарний план виконання робіт (Додаток №3) до Договору № 592-П від 30.11.2020 р.. в новій редакції, що додається та є невід'ємною частиною Угоди.
2. Сторони домовились, викласти План фінансування виконання робіт (Додаток №5) до Договору № 592-П від 30.11.2020 р.. в новій редакції, що додається та є невід'ємною частиною Угоди.
3. Інші умови Договору, не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Продовження строку підтверджується листом від 30.11.2020 №1965.