

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-04-002777-b

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43502576
Місцезнаходження замовника:	43027, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, майдан Київський, буд. 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-04-002777-b
Номер договору про закупівлю:	91-нб/с/20
Дата укладення договору про закупівлю:	16 жовтня 2020 10:56
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФЕЛЕКТРОМОНТАЖ- ТКС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40314370
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село Липини, ВУЛИЦЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 11, 380503727900
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2021 11:07
Номер додаткової угоди:	05

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору, у зв'язку з необхідністю закінчення виконання робіт у повному обсязі та введення об'єкта в експлуатацію
Викладення в новій редакції Додатку № 2 "Орієнтовний план фінансування"
Викладення в новій редакції Додатку № 3 "Календарний графік виконання робіт"