

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-04-003551-b

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	35626526
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	84205, Україна, Донецька обл., Дружківка, вул. Соборна, 15а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-09-04-003551-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	54
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 жовтня 2020 14:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Моноліт-Центр"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	34722653
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61038, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, будинок 8, офіс 6, +380956332601
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	21 травня 2021 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Згідно графіка фінансування необхідно продовжити роботи до 31.03.2022р.