

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-11-000552-b

Найменування замовника:	Комунальна корпорація "Київавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359026
Місцезнаходження замовника:	01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-11-000552-b
Номер договору про закупівлю:	74-10
Дата укладення договору про закупівлю:	07 грудня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТШІЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32851616
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03028, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 22, ЛІТЕРА А, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ З №1 ПО №14 ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №309, 380673142700, 380445242333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 квітня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	3
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">• Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Договірна ціна за цим Договором не змінюється та складає: 1 374 210 000,00 грн.
2. Розділ IV Договору викласти в наступній редакції:
 - «4.1. Вартість фактично виконаних та оплачених робіт у 2020 році становить: 364 005,12 грн. (триста шістьдесят чотири тисячі п'ять грн. 12 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 60 667,52 грн.».
 - 4.2. Обсяги фінансування робіт на квітень - вересень 2021 року, відповідно до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік, затверджених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), становлять: 96 488 600,00 грн. (дев'яносто шість мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч шістсот грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20 % - 16 081 433,33 грн., але можуть бути змінені у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи.
В тому числі:
по рахунку «UA508201720344381002100042606» - 47 951 200,00 грн. (сорок сім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 7 991 866,66 грн. ;
по рахунку «UA208201720344311004107042606» - 48 537 400,00 грн. (сорок вісім мільйонів п'ятсот тридцять сім тисяч чотириста грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 8 089 566,67 грн.
 - 4.3. Зобов'язання за Договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, про що Сторонами укладається відповідна додаткова угода до цього Договору. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.
 - 4.4. Фінансування робіт, визначених цим Договором, здійснюється за рахунок бюджетних коштів.».
3. Абзац 2 пункту 5.1 Договору викласти в наступній редакції:
«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (з урахуванням нормативно-правових актів щодо карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України), згідно з належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, Замовник може надати Виконавцю аванс.».
4. Після підпункту 6.4.19 пункту 6.4 Розділу VI Договору доповнити новим підпунктом 6.4.20 такого змісту:
«6.4.20. Після завершення робіт/частини робіт із встановлення опор зовнішнього освітлення та/або опор контактної мережі типу ОКМ, за свій рахунок замовити у спеціалізованій сертифікованій організації Експертну оцінку (звіт) відповідності нанесеного захисного покриття на такі опори методу, передбаченому технічними умовами та затвердженими проектними рішеннями. Врахувати, що без надання зазначеної Експертної оцінки (звіту) Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) повертаються Замовником Виконавцю без підпису.».
У зв'язку з цим підпункти 6.4.20, 6.4.21, 6.4.22 Договору вважати відповідно підпунктами 6.4.21, 6.4.22, 6.4.23.
5. Внести зміни в розділ XXII Договору, виклавши реквізити Замовника в новій редакції.
6. Додаток № 2 до Договору - «Календарний план виконання робіт» та додаток № 4 до Договору «Лінійний графік виконання робіт» викласти в новій редакції.