

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-15-008930-a

Найменування замовника:	Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03328379
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Шкільна, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-15-008930-a
Номер договору про закупівлю:	373
Дата укладення договору про закупівлю:	04 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУД-ПЛАТФОРМА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43312821
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69092, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, будинок 19, +380507814292
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору у зв'язку з неможливістю виконання умов договору Підрядником через обставини непереборної сили