

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-25-005457-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 01981508 |
| Місцезнаходження замовника: | 42600, Україна, Сумська обл., Тростянець, вул.Нескучанська 7 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-09-25-005457-a |
| Номер договору про закупівлю: | № 180 Р. |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 30 листопада 2020 09:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІНТЕРБУД" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 40240550 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 03115, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 33, квартира 80, +380662562366 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 30 грудня 2020 13:00 |
| Номер додаткової угоди: | № 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження терміну виконання робіт та строку дії договору в зв'язку з форс-мажорними обставинами (ліфтове обладнання доставляється паромом, а через несприятливі погодні умови отримання ліфта та подальше виконання робіт у строки, визначені договором - неможливе)