

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-30-000657-b

<b>Найменування замовника:</b>	Виконавчий комітет Кілійської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04057020
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	68300, Україна, Одеська обл., Кілія, Кілійський район, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 57
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-09-30-000657-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	119
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 жовтня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	КОЧЕРЖИНСЬКИЙ ФЕДІР АНАТОЛІЙОВИЧ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3366211999
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	68332, Україна, Одеська область, с. Шевченкове , О.Кошевого, 35, +380973466699
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Виконком Кілійської міської ради, в особі голови Чернявського Вячеслава Вікторовича, що діє на підставі «Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», (далі «Замовник»), з однієї сторони, та ФОП Кочержинський Федір Анатолійович, в особі Кочержинського Федіра Анатолійовича, який діє на підставі реєстрації ЕДР № 2 536 000 0000 006132 від 16.08.2019 р., надалі, (далі «Підрядник»), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Пункт 2 Договору №119 від 30 жовтня 2020 року на виконання роботи з «Капітального ремонту підлоги спортивної зали ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 -ліцей Кілійської міської ради Одеської області», а саме п.2.1 «Ціна за цим Договором складає: 492 500,00 (чотириста дев'яносто дві тисячі п'ятсот) грн. 00 коп.»

Сума виплат у 2020 році склала 288 933,00 (двісті вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот тридцять три) грн. 00 коп. згідно Акту виконаних робіт № 1 від 18.12.2020 року.

Залишок по Договору у розмірі 203 567,00 (двісті три тисячі п'ятсот шістдесят сім) грн. 00 коп. переноситься на 2021 рік згідно Календарного графіку виконання робіт.

2. Дана додаткова угода діє до 31.03.2021 року.