

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-30-003607-с

Найменування замовника:	БОБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА БОБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04061990
Місцезнаходження замовника:	Україна, Чернігівська обл., Бобровиця, 17400, Чернігівська обл., Бобровицький район, місто Бобровиця, ВУЛИЦЯ ЛУПИЦЬКА, будинок 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-30-003607-с
Номер договору про закупівлю:	9-П
Дата укладення договору про закупівлю:	06 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Апанасенко Олена Олегівна
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2394908220
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	15041, Україна, Чернігівська область, Ріпкинський район селище міського типу Любеч , ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО буд. 55 , +380662917159
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 листопада 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження терміну виконання робіт в зв'язку з високим рівнем епідеміологічної небезпеки (Covid-19)