

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-01-003531-с

Найменування замовника:	КП "Муніципальний спортивний клуб "Дніпро" Черкаської міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22805342
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 78
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-01-003531-с
Номер договору про закупівлю:	60
Дата укладення договору про закупівлю:	05 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Будівельна компанія "Євробуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30284722
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18036, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Хіміків, 49, +380472540415
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 листопада 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, на підставі листа-звернення Виконавця від 25.11.2020 №1655, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктом 10.1 Договору вирішили внести зміни до Договору у такій частині: Додаток №8 до Договору (Календарний графік виконання робіт) викласти в новій редакції (додається до цієї додаткової угоди)