

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-01-005152-с

Найменування замовника:	Київський національний університет будівництва і архітектури
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070909
Місцезнаходження замовника:	03037, Україна, Київська обл., Київ, проспект Повітрофлотський,31
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-01-005152-с
Номер договору про закупівлю:	13 11
Дата укладення договору про закупівлю:	13 листопада 2020 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Міленіум Спорт
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38754631
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Виконкомівська,14/1, +380567441940
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 жовтня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Додаткова угода 8 від 04 жовтня 2021 року (на зміну помилково розміщених Додаткових угод №7 та №8) продовження строку дії договору по 31.12.2022 року; фінансування об'єкта у 2021 році в сумі 10 мільйонів грн. (з ПДВ)