

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-02-003763-a

Найменування замовника:	БЕРЕЗНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ З ПРОФЕСІЙНИМ НАВЧАННЯМ" БЕРЕЗНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04590748
Місцезнаходження замовника:	34600, Україна, Рівненська обл., м. Березне, вул. Вишнева, 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-02-003763-a
Номер договору про закупівлю:	74
Дата укладення договору про закупівлю:	24 листопада 2020 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Тепломодерн"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41991001
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	35610, Україна, Рівненська область, Сатіїв, Рівненська область, Дубенський район, село Сатіїв, вулиця Млинівська, будинок 6, +380974413252
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2023 10:00

Номер додаткової угоди:

4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору та строку виконання зобов'язань. У зв'язку із затримкою фінансування по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Березнівського НВК «ЗОШ I-II ступенів – ліцей з професійним навчанням» Березнівської районної ради по вул. Вишневій, 19 в м. Березне Рівненської області (ремонт даху, ремонт фасаду)»